

事 務 連 絡

平成25年7月12日

公益社団法人 日本ボート協会
理 事 長 木 村 新 様

戸 田 競 艇 組
事務局長 牧野



水上施設改修工事に伴う漕艇水面使用について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、ボートレース開催運営に際し、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、水上施設改修工事を別紙(工事場所図)の場所において実施させていただきたく、お願い申し上げます。つきましては、選手並びに関係者の皆様方には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。

なお、水面上での工事中は、安全確保のため、500m付近に誘導員を配置し、ハンドマイクによる誘導を行います。

敬具

記

1. 工事名称 水上施設改修工事
2. 工事日時 平成25年10月14日(月)～10月18日(金)
8:00～17:00まで
※ 水面上の作業は17日(休)の16:00まで
※ 詳細は、別紙工事工程表のとおり
3. 工事場所 スタート発艇台から450m付近まで
※ 詳細は、別紙工事場所図のとおり
4. 工事内容 緩衝器付消波装置116m分(29基)の改修工事
5. 請負業者 ヤマト発動機(株)担当 渡邊 (TEL 0277-78-6211)
6. 問合せ先 戸田競艇組合 施設担当 内田 (TEL 048-441-7711)

工 事 工 程 表

戸田ボートレース場 水上施設改修工事

請負者 住所 群馬県太田市六千石町214番地

現地工事 平成25年10月14日～18日・21日・22日

氏名 ヤマト発動機株式会社

日 程	9月							10月										
	25日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)
開催日																		
場外発売																		
レガッタ大会																		
スタンド側水面作業日																		
駐車場使用期間																		
消波装置4m×29基=116m																		
自動発艇機6基																		
ターマンマーク2基																		
工場検査																		
移 動 日																		
資材・器材・工具搬入																		
緩衝器付消波装置組立及び着水																		
緩衝器付消波装置係留																		
既設緩衝器付消波装置陸揚げ																		
産業廃棄物解体処分搬出																		
作業場清掃																		
器材・工具搬出																		
移 動 日																		
予備日・既設消波産廃処理																		

FRP成型・塗装
鋼材加工
製作
製作

※材料準備

工事場所図

